



# **SATKER DISBUN PROV. KALTIM 05**

**LAPORAN**  
**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN**  
**REALISASI ANGGARAN (TEPRA) APBN**  
**Dinas Perkebunan Prov. Kaltim**  
**PER 31 JULI 2020**



1

# **STRUKTUR BELANJA (APBN) Dinas Perkebunan Prov KALTIM Tahun 2020**



# STRUKTUR BELANJA

## DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2020

### APBD DAN APBN

RESUME ANGGARAN	SUMBER DANA		DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
	DPA SKPD	DIPA-05	
DISBUN PROV. KALTIM	Rp. 39.536.962.598,-	Rp. 9.809.623.000,-	Rp. 49.346.585.598,-

Dana Dekonsentrasi  
Rp. 701.580.000,-

Dana Tugas Pembantuan  
Rp. 9.108.043.000,-



# PROGRAM, KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN



**REALISASI BELANJA APBN  
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM  
BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN**

**PAGU ANGGARAN SATKER  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2020  
Rp. 9.809.623.000,-  
Terserap Rp. 770.406.850,- (10,34%)**

**DANA DEKONSENTRASI**

**RP. 701.580.000,-**

**TERSERAP**

**Rp. 287.356.800,-**

**(40,96%)**

**DANA TUGAS PEMBANTUAN**

**RP. 9.108.043.000,-**

**TERSERAP**

**Rp. 813.217.350,-**

**(8,93%)**



# PERBANDINGAN SERAPAN BELANJA APBN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PER 31 JULI 2020 TAHUN 2018, 2019 & 2020

Realisasi  
Penyerapan per  
Juni 2018

**19,58%**

Realisasi  
Penyerapan per  
Juni 2019

**13,02%**

Realisasi  
Penyerapan per  
31 Juli 2020

**11.22%**

**Posisi 2018-2019  
Menurun  
sebesar 6,56%**

**Posisi 2019-2020  
Menurun  
sebesar 1,80%**





2

**PERINGKAT dan  
REALISASI  
Unit Kerja Disbun  
Kaltim  
Per 31 Juli 2020**



# REALISASI KEUANGAN & FISIK BIDANG & UPTD PER 31 JULI 2020

NO	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% KEU	% FISIK	SISA DANA
1	2	3	4	5	6	7
<b>DANA DEKONSENTRASI</b>						
1	SATKER	91,500,000	36,461,000	39.85	39.85	55,039,000
2	KEUANGAN	152,310,000	51,916,500	34.09	35.58	100,393,500
3	PERENCANAAN	356,970,000	120,705,800	33.81	33.89	236,264,200
4	UPTD P2TP	100,800,000	78,273,500	77.65	77.65	22,526,500
	<b>TOTAL</b>	<b>701,580,000</b>	<b>287,356,800</b>	<b>40.96</b>	<b>41.36</b>	<b>414,223,200</b>

0 - 41%

41,01 - 46%

46,01 - 49%

49,01 - 100%





# REALISASI KEUANGAN & FISIK BIDANG & UPTD PER 31 JULI 2020

NO	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% KEU	% FISIK	SISA DANA
1	2	3	4	5	6	7
<b>DANA TUGAS PEMBANTUAN</b>						
1	SATKER	713,010,000	320,257,100	44.92	45.49	392,752,900
2	PENGEMBANGAN	6,024,583,000	18,655,000	0.31	5.13	6,005,928,000
3	PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	296,350,000	84,237,000	28.42	28.42	212,113,000
4	PENGOLAHAN HASIL	1,144,535,000	22,310,000	1.95	1.95	1,122,225,000
5	USAHA	561,800,000	177,995,000	31.68	31.76	383,805,000
6	UPTD PBP	81,316,000	40,176,750	49.41	50.05	41,139,250
7	UPTD PBTP	286,449,000	149,586,500	52.22	54.21	136,862,500
	<b>TOTAL</b>	<b>9,108,043,000</b>	<b>813,217,350</b>	<b>8.93</b>	<b>23.76</b>	<b>8,294,825,650</b>

0 - 41%



41,01 - 46%



46,01 - 49%



49,01 - 100%



3

# **KONDISI PAKET SWAKELOLA DAN KONTRAKTUAL PER 31 JULI 2020**



# GAMBARAN PAKET NON KONTRAKTUAL DAN KONTRAKTUAL (BANTUAN KE MASYARAKAT) TAHUN 2020



## PAKET NONKONTRAKTUAL

Rp 238.016.000,-



## PAKET KONTRAKTUAL



## PAKET PENGADAAN LANGSUNG

Rp 576.075.000,-



## PAKET TENDER

Rp 6.208.700.000,-

UANG 6 PAKET

BARANG 5 PAKET


17 PAKET

11 PAKET

6 PAKET



# PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET NONKONTRAKTUAL PER 31 JULI 2020



■ BERUPA UANG YANG SUDAH TERREALISASI ■ BERUPA UANG YANG BELUM TERREALISASI  
■ BERUPA BARANG YANG SUDAH TERREALISASI ■ BERUPA BARANG YANG BELUM TERREALISASI

**Total 11 Paket**

# REALISASI NONKONTRAKTUAL

## PER 31 JULI 2020

NO	KODE	KEGIATAN/URAIAN	PENGADAAN/KEGIATAN/OUTPUT	NILAI PAGU	REALISASI	SALDO	KETERANGAN
	018.05.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan		249,891,000	83,106,000	166,785,000	
	1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar		100,000,000	-	100,000,000	
		Kawasan Karet		100,000,000	-	100,000,000	
	1777.003	[Base Line]					
	051	Perluasan Tanaman Kakao		100,000,000	-	100,000,000	
	A	Perluasan Tanaman Kakao di Kab Kutai Timur 100 ha		100,000,000	-	100,000,000	
1	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		100,000,000	-	100,000,000	
		- Persiapan lahan	200 HA	100,000,000		100,000,000	
	5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		6,000,000	-	6,000,000	
		Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan		6,000,000	-	6,000,000	
	5889.001	[Base Line]					
	051	Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan		6,000,000	-	6,000,000	
	A	Pasca panen tanaman lada di Kab Kutai Timur 1 unit (T)		6,000,000	-	6,000,000	
2	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		6,000,000	-	6,000,000	
		- Timbangan	1 UNIT	4,000,000		4,000,000	
		- Karung	1 PKT	2,000,000		2,000,000	
	5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan		149,891,000	83,106,000	66,785,000	
		Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan					
	5890.002	[Base Line]		149,891,000	83,106,000	66,785,000	
	052	Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam		121,391,000	76,456,000	44,935,000	
	A	Pemeliharaan kebun induk tanaman aren tahun 5 di kab kutai timur 5 ha		30,486,000	22,411,000	8,075,000	
3	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		18,611,000	18,611,000	-	
		- Herbisida	5 LTR	491,000	491,000	-	
		- Insektisida	10 LTR	1,350,000	1,350,000	-	
		- Pupuk organik pabrikan	3900 KG	16,770,000	16,770,000	-	
4	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		11,875,000	3,800,000	8,075,000	
		- Insentif pemeliharaan dan pempukan	125 HOK	11,875,000	3,800,000	8,075,000	
	B	Pemeliharaan kebun induk tanaman lada tahun 1 di kab kutai barat 1 ha		22,726,000	15,221,000	7,505,000	
5	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		7,906,000	7,906,000	-	
		- Urea	500 KG	4,500,000	4,500,000	-	
		- SP 36	240 KG	1,728,000	1,728,000	-	
		- KCI	100 KG	1,080,000	1,080,000	-	
		- Fungisida	2 PKT	463,000	463,000	-	
		- Insektisida	1 PKT	135,000	135,000	-	




# REALISASI NONKONTRAKTUAL PER 31 JULI 2020 (LANJUTAN)

NO	KODE	KEGIATAN/URAIAN	PENGADAAN/KEGIATAN/OUTPUT	NILAI PAGU	REALISASI	SALDO	KETERANGAN
6	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		14,820,000	7,315,000	7,505,000	
		- Pemupukan	40 HOK	3,800,000	1,900,000	1,900,000	
		- Pemangkasan sulur	32 HOK	3,040,000	1,425,000	1,615,000	
		- Penyiangan	60 HOK	5,700,000	2,850,000	2,850,000	
		- Pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit	24 HOK	2,280,000	1,140,000	1,140,000	
	C	Pemeliharaan kebun induk tanaman lada tahun 2 di kab kutai barat 1 ha		22,726,000	15,411,000	7,315,000	
7	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		7,906,000	7,906,000	-	
		- Urea	500 KG	4,500,000	4,500,000	-	
		- SP 36	240 KG	1,728,000	1,728,000	-	
		- KCl	100 KG	1,080,000	1,080,000	-	
		- Fungisida	2 PKT	463,000	463,000	-	
		- Insektisida	1 PKT	135,000	135,000	-	
8	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		14,820,000	7,505,000	7,315,000	
		- Pemupukan	40 HOK	3,800,000	1,900,000	1,900,000	
		- Pemangkasan sulur	32 HOK	3,040,000	1,615,000	1,425,000	
		- Penyiangan	60 HOK	5,700,000	2,850,000	2,850,000	
		- Pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit	24 HOK	2,280,000	1,140,000	1,140,000	
	D	Pemeliharaan kebun induk tanaman lada tahun 1 di kab kutai timur 2 ha		45,453,000	23,413,000	22,040,000	
9	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		15,813,000	15,813,000	-	
		- Urea	1000 KG	9,000,000	9,000,000	-	
		- SP 36	480 KG	3,456,000	3,456,000	-	
		- KCl	200 KG	2,160,000	2,160,000	-	
		- Fungisida	4 PKT	927,000	927,000	-	
		- Insektisida	2 PKT	270,000	270,000	-	
10	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		29,640,000	7,600,000	22,040,000	
		- Pemupukan	80 HOK	7,600,000	3,800,000	3,800,000	
		- Pemangkasan sulur	64 HOK	6,080,000	-	6,080,000	
		- Penyiangan	120 HOK	11,400,000	-	11,400,000	
		- Pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit	48 HOK	4,560,000	3,800,000	760,000	
	054	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul		28,500,000	6,650,000	21,850,000	
	A	Pemeliharaan kebun sumber benih unggul aren di kab kutai timur 50 ha		28,500,000	6,650,000	21,850,000	
11	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		28,500,000	6,650,000	21,850,000	
		- Insentif pemeliharaan dan pempukan	300 HOK	28,500,000	6,650,000	21,850,000	
		JUMLAH		249,891,000	83,106,000	166,785,000	





# PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET UMUM KONTRAKTUAL PER 31 JULI 2020



- Proses Pembayaran/Telah Pembayaran/Masa Kerja Penyedia Sudah Berakhir
- Masa Kerja Penyedia
- Proses Pengadaan
- Belum Dilaksanakan

**Total 17 Paket**

# JADWAL KONTRAKTUAL

## PER 31 JULI 2020

NO.	NAMA PAKET	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	METODE PEMILIHAN	TANGGAL MULAI KERJA	TANGGAL AKHIR KERJA	NAMA REKANAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perluasan Tanaman Kakao di Kab Kutai Timur 100 ha				1,426,000,000	Tender	28 Juli 2020	24 Nov 2020	CV. Hasby Jaya Mandiri	SPK No. 027/3669/Satker.05/2020
	- Pupuk NPK	20,000	KG	10,800	216,000,000					Tanggal 28 Juli 2020
	- Benih kakao dalam polibag di Kab Kutai Timur	100,000	BTG	12,100	1,210,000,000					Nilai Kontrak : Rp. 1.026.000.000,-
2	Peremajaan Tanaman Karet di Kab Kutai Barat 300 ha				1,753,200,000	Tender	29 Juli 2020	27 Okt 2020	CV. Swakarya Agro Kaltim	SPK No. 027/3703/Satker.05/2020
	- Knapsacksprayer	80	BUAH	565,000	45,200,000					Tanggal 29 Juli 2020
	- Pupuk NPK	30,000	KG	10,000	300,000,000					Nilai Kontrak : Rp. 1.463.900.000,-
	- Fungisida	400	LTR	270,000	108,000,000					
	- Benih karet dalam polibag di Kab Kutai Barat	100,000	BTG	13,000	1,300,000,000					
3	Perluasan Tanaman Kelapa di Kab. Paser 100 Ha dan Kab. Kutai Timur 100 Ha				620,000,000	Tender	6 Juli 2020	4 Oktober 2020	CV. Harapan Jaya Utama	SPK No. 027/3147/Satker-05/2020
	- Pupuk NPK	6,000	KG	10,000	60,000,000					Tanggal 6 Juli 2020
	- Herbisida	400	LTR	80,000	32,000,000					Nilai Kontrak : Rp. 616.366.000,-
	- Benih kelapa dalam polibag di Kab Paser	24,000	BTG	22,000	528,000,000					
4	Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Kutai Barat 100 Ha				1,892,000,000	Tender	6 Juli 2020	30 September 2020	CV. Shorea Mahakam	SPK No. 027/3147/Satker-05/2020
	- Benih lada dalam polibag di Kab Kutai Barat	160,000	BTG	10,750	1,720,000,000					Tanggal 6 Juli 2020
	- Pupuk Organik (Pabrikasi)	40,000	KG	4,300	172,000,000					Nilai Kontrak : Rp. 1.778.800.000,-
										bitit dalam penyaluran
5	Pelaksanaan Penerbitan STDB Pekebun Sawit di Kab Paser dan Kutai Timur 500 pekebun				113,000,000	Pengadaan Langsung	8 MEI 2020	22 Mei 2020	PT. HARTORA	SPK No. 027/2318/Satker-05/2020
	- GPS Protable (Garmin)	4	UNIT	8,000,000	32,000,000				KONDATIM PRADANA	Tanggal 8 Mei 2020
	- Aplikasi pengolahan peta	2	UNIT	500,000	1,000,000					Nilai Kontrak Rp. 112.640.000,-
	- Komputer	2	UNIT	15,000,000	30,000,000					barang sudah di serahkan ke kutim dan pasir sudah di lakukan pembayaran
	- Drone	2	UNIT	25,000,000	50,000,000					
6	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren di kab. Kutai Timur 50 Ha				56,700,000	Pengadaan Langsung	8 Mei 2020	16 Agustus 2020	CV. BERKAH MERATUS	SPK No. 027/2318/Satker-05/2020
	- Urea	2,500	KG	9,000	22,500,000					Tanggal 8 Mei 2020
	- SP 36	2,500	KG	7,200	18,000,000					Nilai Kontrak Rp. 50.990.500,-
	- KCl	1,500	KG	10,800	16,200,000					Sudah pembayaran



# JADWAL KONTRAKTUAL PER 31 JULI 2020 (LANJUTAN)

NO.	NAMA PAKET	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	METODE PEMILIHAN	TANGGAL MULAI KERJA	TANGGAL AKHIR KERJA	NAMA REKANAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pascapanen Tanaman Lada di Kab Kutai Timur 1 Unit - Perencanaan konstruksi	- 1	- PKT	- 5,000,000	5,000,000 5,000,000	Pengadaan Langsung				proses pemasukan dokumen ke pj pengadaan
8	Pascapanen Tanaman Lada di Kab Kutai Timur 1 Unit - Pengawasan	1	PKT	4,000,000	4,000,000 4,000,000	Pengadaan Langsung				menunggu proses perencanaan
19	Pascapanen Tanaman Lada di Kab Kutai Timur 1 Unit - Solar Dryer - Bak perendaman lada	1 1	UNIT UNIT	162,500,000 125,000,000	287,500,000 162,500,000 125,000,000	Tender				menunggu proses perencanaan
10	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Biaya perencanaan konstruksi	- 2	- PKT	- 5,000,000	10,000,000 10,000,000	Pengadaan Langsung				proses pemasukan dokumen ke pj pengadaan
11	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Biaya pengawasan konstruksi	2	PKT	4,000,000	8,000,000 8,000,000	Pengadaan Langsung				menunggu proses perencanaan
12	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Gerobak dorong - Bak pembeku - Mangkok sadap - Cincin mangkok - Talang sadap - Pisau sadap - Timbangan duduk - Gancu - Bak plastik - Pembeku lateks	50 50 20,000 20,000 20,000 50 2 50 50 350	BH BH BH BH BH BH UNIT BH BH KG	590,000 275,000 1,900 1,000 1,000 100,000 5,000,000 100,000 300,000 40,000	170,250,000 29,500,000 13,750,000 38,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 15,000,000 14,000,000	Pengadaan Langsung				Spesifikasi teknis dari bidang pengolahan
13	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Sarana bangunan UPH karet perlengkapan lainnya	2	PKT	115,000,000	230,000,000 230,000,000	Tender				menunggu proses perencanaan
14	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit - Biaya perencanaan konstruksi	1	PKT	5,000,000	5,000,000	Pengadaan Langsung				proses pemasukan dokumen ke pj pengadaan
15	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit - Biaya pengawasan konstruksi	1	PKT	4,000,000	4,000,000	Pengadaan Langsung				menunggu proses perencanaan
16	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit - Gerobak dorong - Bak pembeku - Mangkok sadap - Cincin mangkok - Talang sadap - Pisau sadap - Timbangan duduk - Gancu - Bak plastik - Pembeku lateks	25 25 10,000 10,000 10,000 25 1 25 25 175	BH BH BH BH BH BH UNIT BH BH KG	590,000 275,000 1,900 1,000 1,000 100,000 5,000,000 100,000 300,000 40,000	85,125,000 14,750,000 6,875,000 19,000,000 10,000,000 10,000,000 2,500,000 5,000,000 2,500,000 7,500,000 7,000,000	Pengadaan Langsung				Spesifikasi teknis dari bidang pengolahan
17	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit - Sarana bangunan UPH karet perlengkapan lainnya	1	PKT	115,000,000	115,000,000 115,000,000	Pengadaan Langsung				menunggu proses perencanaan



# MATRIK PENGADAAN KONTRAKTUAL

NO.	NAMA PAKET	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	METODE PEMILIHAN	SK Penetapan/CP-Cl		JUKLAK /T O R		Spesifikasi Teknis		H P S		K A K LELANG		Proses Pengadaan		Keterangan
							Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Sudah	Belum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Perluasan Tanaman Kakao di Kab Kutai Timur 100 ha				1,426,000,000	Tender	ada		ada		ada		ada		ada		ada		SPK No. 027/3669/Satker.05/2020
	- Pupuk NPK	20,000	KG	10,800	216,000,000														Tanggal 28 Juli 2020
	- Benih kakao dalam polibag di Kab Kutai Timur	100,000	BTG	12,100	1,210,000,000														Nilai Kontrak : Rp. 1.026.000.000,-
2	Peremajaan Tanaman Karet di Kab Kutai Barat 300 ha				1,753,200,000	Tender	ada		ada		ada		ada		ada		ada		SPK No. 027/3703/Satker.05/2020
	- Knapsacksprayer	80	BUAH	565,000	45,200,000														Tanggal 29 Juli 2020
	- Pupuk NPK	30,000	KG	10,000	300,000,000														Nilai Kontrak : Rp. 1.463.900.000,-
	- Fungisida	400	LTR	270,000	108,000,000														
	- Benih karet dalam polibag di Kab Kutai Barat	100,000	BTG	13,000	1,300,000,000														
3	Perluasan Tanaman Kelapa di Kab. Paser 100 Ha dan Kab. Kutai Timur 100 Ha				620,000,000	Tender	ada		ada		ada		ada		ada		ada		SPK No. 027/3147/Satker-05/2020
	- Pupuk NPK	6,000	KG	10,000	60,000,000														Tanggal 6 Juli 2020
	- Herbisida	400	LTR	80,000	32,000,000														Penyedia : CV. Harapan Jaya
	- Benih kelapa dalam polibag di Kab Paser	24,000	BTG	22,000	528,000,000														Utama
																			Nilai Kontrak : Rp. 616.366.000,-
4	Perluasan Tanaman Lada di Kabupaten Kutai Barat 100 Ha				1,892,000,000	Tender	ada		ada		ada		ada		ada		ada		SPK No. 027/3147/Satker-05/2020
	- Benih lada dalam polibag di Kab Kutai Barat	160,000	BTG	10,750	1,720,000,000														Tanggal 6 Juli 2020
	- Pupuk Organik (Pabrikan)	40,000	KG	4,300	172,000,000														Penyedia : CV. Shorea Mahakam
																			Nilai Kontrak : Rp. 1.778.800.000,-
5	Pelaksanaan Penerbitan STDB Pekebun Sawit di Kab Paser dan Kutai Timur 500 pekebun				113,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada		ada		ada		ada		SPK No. 027/2318/Satker-05/2020
	- GPS Protable (Garmin)	4	UNIT	8,000,000	32,000,000														Tanggal 8 Mei 2020
	- Aplikasi pengolahan peta	2	UNIT	500,000	1,000,000														Penyedia : PT. Hartora
	- Komputer	2	UNIT	15,000,000	30,000,000														kanondatim Pradana
	- Drone	2	UNIT	25,000,000	50,000,000														Nilai Kontrak Rp. 112.640.000,-
6	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren di kab. Kutai Timur 50 Ha				56,700,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada		ada		ada		ada		SPK No. 027/2318/Satker-05/2020
	- Urea	2,500	KG	9,000	22,500,000														Tanggal 8 Mei 2020
	- SP 36	2,500	KG	7,200	18,000,000														Penyedia : PT. Hartora
	- KCl	1,500	KG	10,800	16,200,000														kanondatim Pradana
																			Nilai Kontrak Rp. 50.990.500,-



# MATRIK PENGADAAN KONTRAKTUAL (LANJUTAN)

NO.	NAMA PAKET	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	METODE PEMILIHAN	SK Penetapan/CP-CI		JUKLAK /T O R		Spesifikasi Teknis		H P S		K A K LELANG		Proses Pengadaan		Keterangan
							Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Sudah	Belum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Pascapanen Tanaman Lada di Kab Kutai Timur 1 Unit - Perencanaan konstruksi	- 1 PKT			5,000,000 5,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			ada		ada		belum	
8	Pascapanen Tanaman Lada di Kab Kutai Timur 1 Unit - Pengawasan	1 PKT			4,000,000 4,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			Belum		belum		belum	
19	Pascapanen Tanaman Lada di Kab Kutai Timur 1 Unit - Solar Dryer - Bak perendaman lada	1 UNIT 1 UNIT			287,500,000 162,500,000 125,000,000	Tender	ada		ada		ada			Belum		belum		belum	
10	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Biaya perencanaan konstruksi	- 2 PKT			10,000,000 10,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			ada		Ada		ada	
11	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Biaya pengawasan konstruksi	2 PKT			8,000,000 8,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			belum		belum		belum	
12	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit - Gerobak dorong - Bak pembeku - Mangkok sadap - Cincin mangkok - Talang sadap - Pisau sadap - Timbangan duduk - Gancu - Bak plastik - Pembeku lateks				170,250,000 29,500,000 13,750,000 38,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 15,000,000 14,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			belum		belum		belum	



# MATRIK PENGADAAN KONTRAKTUAL (LANJUTAN)

NO.	NAMA PAKET	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	METODE PEMILIHAN	SK Penetapan/CP-CI		JUKLAK /T O R		Spesifikasi Teknis		H P S		K A K LELANG		Proses Pengadaan		Keterangan
							Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Ada	Belum Ada	Sudah	Belum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit				230,000,000	Tender	ada		ada		ada			belum		belum		belum	
	- Sarana bangunan UPH karet perlengkapan lainnya	2	PKT	115,000,000	230,000,000														
14	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit				5,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			Ada		Ada		ada	
	- Biaya perencanaan konstruksi	1	PKT	5,000,000	5,000,000														
15	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit				4,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			belum		belum		belum	
	- Biaya pengawasan konstruksi	1	PKT	4,000,000	4,000,000														
16	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit				85,125,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			belum		belum		belum	
	- Gerobak dorong	25	BH	590,000	14,750,000														
	- Bak pembeku	25	BH	275,000	6,875,000														
	- Mangkok sadap	10,000	BH	1,900	19,000,000														
	- Cincin mangkok	10,000	BH	1,000	10,000,000														
	- Talang sadap	10,000	BH	1,000	10,000,000														
	- Pisau sadap	25	BH	100,000	2,500,000														
	- Timbangan duduk	1	UNIT	5,000,000	5,000,000														
	- Gancu	25	BH	100,000	2,500,000														
	- Bak plastik	25	BH	300,000	7,500,000														
	- Pembeku lateks	175	KG	40,000	7,000,000														
17	Fasilitasi Pengolahan Karet di Kab Balikpapan 1 unit				115,000,000	Pengadaan Langsung	ada		ada		ada			belum		belum		belum	
	- Sarana bangunan UPH karet perlengkapan lainnya	1	PKT	115,000,000	115,000,000														





# CATATAN

