



RESUME TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) PER 31 DESEMBER 2018

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**


SAMARINDA, 31 DESEMBER 2018

STRUKTUR BELANJA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2018

APBD DAN APBN


RESUME ANGGARAN	SUMBER DANA		DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
	DPA SKPD	DIPA-05	
DISBUN PROV. KALTIM	Rp. 24.361.981.000,-	Rp. 8.386.857.000,-	Rp. 32.748.838.000,-




PROGRAM, KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN DISBUN KALTIM TAHUN 2018



DISBUN	DISBUN PAGU BELANJA 2018 Rp. 24.361.981.000,-	Target 31 Des		Real s.d 31 Des		Deviasi	
PROV. KALTIM		Keu	Fis	Keu	Fis	Keu	Fis
		96.00	100.00	92.90	93.26	-3.10	-6.74



Progres (%)	Jenis Belanja				Total	
	BTL		BL		Keu	Fis
	Keu	Fis	Keu	Fis		
Real 31 Mar	90.11	90.11	92.42	94.34	86.99	87.73
Kenaikan	0.00	0.00	4.97	3.98	5.92	5.54
Deviasi (-)	3.89	3.89	0.00	1.68	3.10	6.74
Deviasi (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Target 31 Des	100.00	100.00	89.59	100.00	96.00	100.00
Real s.d 31 Des	90.11	90.11	97.38	98.32	92.90	93.26
Pagu Rp.	14,397,681,000		9,364,300,000		24,361,981,000	



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
RENC KEU	2	6	8	11	18	31	41	49	51	59	71	96
REAL KEU	2	10	16	24	31	41	52	60	65	75	87	93
RENC FIS	2	6	11	16	21	36	56	61	67	71	81	100
REAL FIS	2	11	18	25	34	45	55	64	71	79	88	94
KEU 2017	1	4	8	14	18	25	32	40	49	53	65	92
FIS 2017	1	5	11	19	27	38	41	58	68	75	87	94

**REALISASI BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DES 2018 BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN**

**PAGU BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018
Rp. 24.361.981.000,-
Terserap Rp. 22.632.849.008,- (92,90 %)
DEVIASI -3,10 % DARI TARGET PROVINSI 96 %**

**BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp. 14.997.681.000,-
Terserap
Rp. 13.513.681.769,-
(90,11 %)**

**BELANJA LANGSUNG
Rp. 9.364.300.000,-
Terserap
Rp. 9.119.167.239,-
(97,38 %)**

PENJELASAN

Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung hanya mencapai 90,11 %. Hal ini disebabkan oleh banyak PNS Dinas Perkebunan yang memasuki masa purna tugas di tahun 2018 yaitu sebanyak 11 pegawai dan 2 pegawai meninggal dunia

Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung mencapai 97,38 %. Realisasi tidak mencapai 100 % dikarenakan Silpa Positif dari pelaksanaan kegiatan dan tidak terlaksananya 1 sub kegiatan yaitu, Uji Efikasi APH dengan pagu senilai Rp. 65.000.000,- yang disebabkan oleh kendala proses administrasi (tidak terbitnya SK dari Kementerian Pertanian)

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	
2	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		
	- Pengadaan Notebook dan Infocus	Notebook (2 unit) Infocus (1 Unit)	PT. HARTORA KANONDATIM PRADANA 027/1882/Sekrt/2018 6 April – 5 Mei 2018 Rp. 49.610.000,- Pagu Rp. 50.000.000,- Silpa Positif : Rp. 390.000,-
	- Pengadaan Karpét		CV. MAISHAFFHAN 17 Okt – 23 Okt 2018 Rp. 35.542.300,- Pagu Rp. 36.750.000,- Silpa Positif : Rp. 1.207.700,-

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
3	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana	12 Bulan	
	- Cleaning Service (Dinas)		CV. Maishaffhan 2 Jan – 31 Des 2018 027/5669/Sekrt-XII/2017 Rp. 143.199.000,-
	- Cleaning Service (UPTD PBP)		CV. ADHEAKOTA 2 Jan – 31 Des 2018 027/846/UPTD-PBP/2017 Rp. 64.985.500,-
	- Cleaning Service (UPTD P2TP)		CV. Pundi Lestari Jaya 2 Jan – 31 Des 2018 027/1294/UPTD-P2TP/2017 Rp. 62.981.600,-
	- Cleaning Service (UPTD T2P)		CV. Cahaya 2 Jan – 31 Des 2018 027/1340/UPTD-T2P/2017 Rp. 71.918.400,-
4	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 Bulan	

SEKRETARIAT

Sub Bagian Perencanaan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		
	- Penyusunan perencanaan dan anggaran	RKA, DPA, RKAP, DPPA, Pedum, Harga Standard Intern	
	- Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan 2019-2023	Draft Renstra Dinas Perkebunan 2018-2023	
	- Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan	Dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018	
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		
	- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	LKJiP, LPPD, Laptah, Lap TEPR, Lap Bulanan Satker 05, Lap. Kinerja Per triwulan	
	- Monitoring, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyusunan statistik perkebunan	Statistik 2017	

BIDANG PENGEMBANGAN

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Intensifikasi Komoditi		
	<ul style="list-style-type: none"> Intensifikasi Lada 75 Ha Lokasi : Kec. Muara Badak dan Kec. Loa Janan Kab. Kukar. Kec. Sepaku Kab. PPU 	Pupuk Organik 30.000 kg, pestida 75 liter (75 Ha)	CV. Shorea Mahakam 01 Maret – 29 April 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 Rp. 97.225.000,- Silpa Positif : Rp. 19.025.000,-
2	Kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan		
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan areal lada 25 Ha Lokasi : Kampung Pesayan Kec. Sambaliung Kab. Berau 	Bibit lada : 40.000 btg, pupuk organik : 80.000 kg, herbisida : 25 liter. (25 Ha)	CV. Swakarya Agro Kaltim 27 Agustus-25 Oktober 027/1634/KPA-SKPD/BPK/2018 Rp. 725.900.000,- Silpa Positif : Rp. 18.600.000,-
3	Kegiatan Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan		
	<ul style="list-style-type: none"> Perbanyak bahan tanaman perkebunan 		Selain kontraktual, belanja lainnya bersifat rutin
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan bibit tanaman perkebunan 	Sawit 25.000, karet 50.000, aren 25.000, lada 15.000)	CV. Shorea Mahakam 3 Mei – 8 Nov 027/159/KPA-SKPD/UPTD T2P/2018 Rp. 356.500.000,- Pagu Rp. 367.500.000,- Silpa Positif : Rp. 11.000.000,-

BIDANG PENGEMBANGAN

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pembibitan di kantor UPTD T2P 	1 Unit	CV. Rangga Mina 21 Maret – 8 Juni 2018 027/101/UPTD T2P/2018 Rp. 99.846.000,- Pagu Rp. 100.000.000,- Silpa Positif : Rp. 154.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pembibitan km. 41 	1 Unit	CV. Rangga Mina 21 Maret – 8 Juni 2018 027/101/UPTD T2P/2018 Rp. 99.739.000,- Pagu Rp. 100.000.000,- Silpa Positif : Rp. 261.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Bahan sampel 	Polybag Uk 40x50 cm 500 kg, Pasir 20 ret, plastic sungkup 30 roll, kawat 20 kg, tanah subur 20 ret, plastic okulasi 50.000 bh, selang plastic ¾ inch 50 meter, tanah urug 100 ret, handsprayer manual 3 unit, tendon air (2000 liter) 3 unit, gunting stek 5 buah, polybag uk 15x35 cm 200 kg, polybag uk 15x20 cm 230 kg, polybag uk 25x30cm 250 kg, Polybag uk 12x22 cm 250 kg	CV. Sinar Fajar 5 Mei – 3 Juli 027/165/UPTD T2P/2018 Rp. 73.965.000,- Pagu Rp. 91.850.000,- Silpa Positif : Rp. 17.885.000,-
		Polybag uk. 15x35 cm 300 kg, polybag uk. 25x30 cm 175 kg, pasir komoditi karet 25 ret, tanah subur/top soil 25 ret, pasir komoditi aren 30 ret, tanah subur/top soil komoditi aren 30 ret, paranet untuk komoditi aren 5 roll	CV. Shorea Mahakam 5 Nov – 4 Des 027.1/6360/kpa-skpd/bpk/2018 Rp. 70.866.250,- Pagu Rp. 71.625.000,- Silpa Positif : 758.750,-

BIDANG PENGEMBANGAN

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja jasa pihak ketiga (Okulasi karet) 		CV. Eja Nursery 18 Sept – 17 Okt 027.1/5168/KPA-SKPD/2018 Rp. 45.000.000,- Pagu Rp. 47.500.000,- Silpa Positif : Rp. 2.500.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan perawatan kebun induk dan kebun koleksi 		Selain kontraktual, belanja lainnya bersifat rutin
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bahan kimia dan pupuk 	Pupuk NPK Pelangi 10 karung, Trichoderma 320 kg, Pestisida 6 kg, Pupuk Organik (@ 25 kg) 3.000 karung, Biopop 50 botol, Pupuk cair 7 liter	CV. Adiria 5 Mei – 3 Juli 2018 027/162/UPTD T2P/2018 Rp. 152.295.000,- Pagu Rp. 157.925.000,- Silpa Positif : Rp. 5.630.000,-

BIDANG PENGOLAHAN & PEMASARAN

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Pembinaan Pasca Panen		
	- Pembinaan Pasca Panen UPPB Lokasi : Kab. Kubar dan Kab. Kukar	Pisau sadap : 200 bh, ring mangkok sadap : 37.500 bh, mangkok sadap : 37.500 bh, bak pembeku lateks : 200 bh, talang sadap : 37.500 bh, bahan pembeku : 600 liter.	CV. Eja Nursery 15 Feb – 11 Maret 027/780/BPP/II/2018 Rp. 134.150.000,-
	- Pelatihan Pembinaan pengolahan produk perkebunan Lokasi : Kubar dan Kukar	7 – 9 maret di Kubar 27 Maret di Kukar	
2.	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	27 transaksi	Kaltim Expo (Bulan Agustus) Agrinex (Bulan September)

BIDANG PENGOLAHAN & PEMASARAN

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
3	Kegiatan Pengolahan Hasil Perkebunan		
	- Pembinaan pengolahan produk perkebunan	8 Produk	Pembuatan lada botol, jahe lada instan, Kopi jahe lada instan, VCO, kelapa kopyor dalam gelas, daging kelapa kopyor, sirup kelapa
	• Pembuatan rumah pengolahan aren	1 unit	CV. Binar Nusantara 21 Maret – 8 Juni 2018 027/101.a/UPTD T2P/2018 Rp. 99.780.500,- Pagu : Rp. 100.000.000,- Silpa Positif : Rp. 219.500,-
	• Pengadaan alat pengolahan produk perkebunan	Pompa Air, Mesin genset, Mesin parut dan peras kelapa, mesin Mixer, Expired Date dan Wajan	CV. Ananda Utama 4 April – 3 Mei 2018 027/116/UPTD-T2P/2018 Rp. 63.717.500,- Pagu Rp. 64.406.000,- Silpa Positif Rp. 688.500,-

BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan		
	- Pembinaan dan pengawasan serta pemantauan kebakaran kebun	Maret – November	
	- Workshop manajemen perkebunan berkelanjutan	21 – 23 Maret 2018	Balikpapan
	- Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Pebruari - Oktober Bpp, Kukar, PPU, Kutim dan Berau	Pembuatan embung (1 unit Rp. 15.000.000,-), Cetak Peta A0 (Rp. 6.000.000).
	- Pertemuan koordinasi dengan kabupaten	Oktober di Samarinda	
	- Pertemuan koordinasi brigade provinsi, kab dan KTPA	15 Mei di Samarinda	
	- Fasilitasi brigade pengendalian kebakaran kebun	Pebruari – Juli	
	- Perlindungan KBKT di areal perkebunan	Pebruari - November	Kab Kukar, PPU, Paser, Kubar, Kutim dan Berau

BIDANG USAHA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Pengembangan Database Usaha Perkebunan	2 Database	
	- Sinkronisasi Data	23 Oktober, Samarinda	
	- Pertemuan koordinasi usaha perkebunan	29 Agustus, di Balikpapan	
	- Pertemuan evaluasi usaha perkebunan	5 April 2018, di Balikpapan	
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan	10 Kelompok	
	- Koordinasi identifikasi dan mediasi konflik	Januari - Desember	
	- Sosialisasi legalitas usaha	4 Mei 2018 di Balikpapan	
	- Pertemuan pola kemitraan perkebunan	19-20 Juli di Kutim	
	- Pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik perkebunan	13 Maret 2018	Termasuk di dalamnya Mou dengan IMN
	- Pembinaan kemitraan	Januari - Desember	
	- Pertemuan pendampingan mediasi antar yang berkonflik	April – November di lokasi konflik	

UPTD PBP

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Sertifikasi Benih		
	- Identifikasi Pengawasan dan Peredaran Benih Perkebunan	Januari – Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kakao di ds. Karangan (hasil : ada serangan PBK) 2. lada di ds. Himba Lestari (hasil : ada serangan jamur kuning) <p>Kegiatan pengawasan dan peredaran benih dilakuakn terhadap benih-benih yang sudah bersertifikasi dan yang sudah beredar di masyarakat</p>
	- Standarisasi Uji Laboratorium Benih	Januari – Desember	<ol style="list-style-type: none"> a. pengujian standar (kadar air, kemurnian fisik, daya tumbuh) : 7 contoh benih (aren, kopi, kakao, karet) b. Pengujian khusus (berat 1000 butir benih, kesehatan benih (cendawan)) : 8 contoh benih (aren,karet, kelapa sawit)
	- Sertifikasi dan Penilaian Rekomendasi IUP	Januari – Desember	<p>Benih yang disertifikasi : 3.668.672 benih</p> <p>Jumlah sertifikat yang diterbitkan : 180 Sertifikat</p> <p>Jumlah rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih : 10 rekomendasi IUPB</p> <p>Jumlah evaluasi IUPB : 17 produsen benih pemegang IUPB</p>
	- Peningkatan kapabilitas petugas provinsi dan kab/kota	Bulan Agustus 2018	<p>Peningkatan kababilitas petugas provinsi dan kab/kota di Balai Penelitian Karet Getas : 8 orang</p> <p>Pelatihan kesehatan benih aren di Institut Pertanian Bogor : 3 orang</p> <p>Kunjungan Laboratorium di BBPPTP Surabaya : 3 orang</p>

UPTD PBP

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Sertifikasi Benih		
	- Pengawasan peredaran dan label benih perkebunan	Januari – Desember	dilakukan terhadap benih-benih yang beredar di masyarakat baik melalui pengadaan pemerintah maupun swasta/parsial
	- Penanganan kasus benih ilegal oleh PPNS	Januari – Desember	2 kasus yaitu: 1. Muara Badak Kukar sebanyak 40.000 benih kelapa sawit (penyidikan POLDA) 2. Desa Himba Lestari Kab. Kutai Timur sebanyak 35.000 benih kelapa sawit (pemusnahan)
	- Identifikasi dan penetapan kebun sumber benih		1. kelapa di Samboja , Muara Jawa sudah ditetapkan seluas 40 ha 2. lada di kec. Loa Janan sudah ditetapkan seluas 30 ha
	- Pengadaan Alat Laboratorium	2 Unit	PT. New Module International 027/0283/UPTD-PBP/III/2018 1-30 April 2018 Rp. 43.935.000,- Pagu Rp. 60.000.000,- Silpa Positif : Rp. 16.065.000,-

UPTD P2TP

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Kegiatan Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Laporan OPT	
	- Demplot pengendalian OPT menggunakan trichoderma,sp untuk mengendalikan busuk pangkal batang lada	Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juni 2018 (25 orang dari 4 keltan).	Ds Pesayan Kec. Sambaliung Kab. Berau.
	- Pengendalian OPT di Kab/Kota		
2	Kegiatan Pengembangan dan Perbanyakkan APH	2.500 kg	
	- Pengembangan dan perbanyakkan biopestisida & APH	Pebruari - Desember	
	• Belanja bahan/sampel		CV. Pundi Lestari Jaya 19 Mei – 7 Juli 2018 027/0561/UPTD-P2TP/2018 Rp. 125.744.850,- Pagu Rp. 129.640.200,- Silpa Positif : Rp. 3.895.350,-
	• Uji Efikasi APH di Universitas		Pagu Rp. 65.000.000,- Tidak terlaksana
	- Pendampingan penggunaan APH bagi petani	21 Pebruari di Paser 20 Maret di Kutim	
	- Pemeliharaan lanjutan pemanfaatan kebun pesnab di	Pebruari - Desember	Bersifat rutin

DOKUMENTASI

Perluasan Lada 25 Ha

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
 Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 738852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124
 Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> E-Mail : dsbun_kaltim@yahoo.com
SAMARINDA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
 No. : 027/ 5345 /BPK/2018

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :


- Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
 NIP : 19620213 199203 1 005
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
 Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
 Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Ramli Tantu
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Berkah Setia Bersatu
 Luas : 25 Ha
 Alamat : Kampung Pesayan Kee Sambaliung Kab. Berau
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1634/KPA-SKPD/BPK 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pekerjaan Perluasan areal Lada 25 Ha (Pengadaan Bibit Tanaman Lada 40.000 Batang, Pupuk Organik 80.000 Kg dan Herbisida 25 Liter) Kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :


No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Bibit Tanaman Lada	40.000	Batang
1.	Pupuk Organik	80.000	Kg
2.	Pestisida	25	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
- PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik,
- PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
 Yang Menerima

 Ramli Tantu

PIHAK PERTAMA,
 Yang Menyerahkan

 Ir. Bambang F. Falah,MP

Mengetahui Dinas Perkebunan
 Kabupaten Berau




Intensifikasi Lada 75 Ha



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG No. : 027/ 1856 /BPK/2018

Pada hari ini Jumat Tanggal 01 Maret..... Bulan Agri.....
Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
NIP : 19620213 199203 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Supriyadi
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki
Luas : 8 Ha
Alamat : Desa Semoi 2 Kec Sepaku Kab. Penajam Pasir Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pekerjaan Intensifikasi Lada (75 Ha) (Pengadaan Pupuk Organik 30.000 Kg, Pestisida 75 Liter) Kegiatan Intensifikasi Ha) Komoditi Perkebunan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Pupuk Organik	3.200	Kg
2.	Pestisida	8	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
Yang Menerima

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan

Supriyadi
Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki
Kabupaten Penajam Pasir Utara

Ir. Bambang F. Falah,MP
Mengetahui Dinas Pertanian
Kabupaten Penajam Pasir Utara



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG No. : 027/ 1856 /BPK/2018

Pada hari ini Jumat Tanggal 01 Maret..... Bulan Agri.....
Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
NIP : 19620213 199203 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Kasmodin
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Seri Rezeki A
Luas : 8 Ha
Alamat : Desa Argumulya Kec Sepaku Kab. Penajam Pasir Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pekerjaan Intensifikasi Lada (75 Ha) (Pengadaan Pupuk Organik 30.000 Kg, Pestisida 75 Liter) Kegiatan Intensifikasi Ha) Komoditi Perkebunan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Pupuk Organik	3.200	Kg
2.	Pestisida	8	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
Yang Menerima

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan

Kasmodin
Ketua Kelompok Tani Seri Rezeki A
Kabupaten Penajam Pasir Utara

Ir. Bambang F. Falah,MP
Mengetahui Dinas Pertanian
Kabupaten Penajam Pasir Utara



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG No. : 027/ 1856 /BPK/2018

Pada hari ini Jumat Tanggal 01 Maret..... Bulan Agri.....
Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
NIP : 19620213 199203 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Sugiman
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sumber Wangi
Luas : 9 Ha
Alamat : Desa Tengin Baru Kec Sepaku Kab. Penajam Pasir Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pekerjaan Intensifikasi Lada (75 Ha) (Pengadaan Pupuk Organik 30.000 Kg, Pestisida 75 Liter) Kegiatan Intensifikasi Ha) Komoditi Perkebunan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Pupuk Organik	3.600	Kg
2.	Pestisida	9	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
Yang Menerima

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan

Sugiman
Ketua Kelompok Tani Sumber Wangi
Kabupaten Penajam Pasir Utara

Ir. Bambang F. Falah,MP
Mengetahui Dinas Pertanian
Kabupaten Penajam Pasir Utara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
 Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124
 Website : http://perkebunan.kaltimprov.go.id E-Mail : dshun_kaltim@yahoo.com
SAMARINDA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
 No. : 027/ 1854 /BPK/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal 11 Bulan April
 Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
 NIP : 19620213 199203 1 005
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
 Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
 Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : M. Yunus
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Taruna
 Luas : 23 Ha
 Alamat : Desa Batuah Kec Loa Janan Kab. Kutai
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pekerjaan Intensifikasi Lada (75 Ha) (Pengadaan Pupuk Organik 30.000 Kg, Pestisida 75 Liter) Kegiatan Intensifikasi Komoditi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Pupuk Organik	9.200	Kg
2.	Pestisida	23	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
 Yang Menerima
 M. Yunus
 Mengetahui Kepala UPT. Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara

PIHAK PERTAMA,
 Yang Menyerahkan
 Ir. Bambang F. Falah,MP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
 Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124
 Website : http://perkebunan.kaltimprov.go.id E-Mail : dshun_kaltim@yahoo.com
SAMARINDA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
 No. : 027/ 1855 /BPK/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal 11 Bulan April
 Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
 NIP : 19620213 199203 1 005
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
 Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
 Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Muh. Anas
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sinar Jaya
 Luas : 12 Ha
 Alamat : Desa Batuah Kec Loa Janan Kab. Kutai
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pekerjaan Intensifikasi Lada (75 Ha) (Pengadaan Pupuk Organik 30.000 Kg, Pestisida 75 Liter) Kegiatan Intensifikasi Komoditi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Pupuk Organik	4.800	Kg
2.	Pestisida	12	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
 Yang Menerima
 Muh. Anas
 Mengetahui Kepala UPT. Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara

PIHAK PERTAMA,
 Yang Menyerahkan
 Ir. Bambang F. Falah,MP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
 Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124
 Website : http://perkebunan.kaltimprov.go.id E-Mail : dshun_kaltim@yahoo.com
SAMARINDA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
 No. : 027/ 1856 /BPK/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal 11 Bulan April
 Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Bambang F. Falah,MP
 NIP : 19620213 199203 1 005
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
 Alamat : Jl. M.T. Haryono Samarinda
 Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Salle
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Masengereng
 Luas : 15 Ha
 Alamat : Desa Salo Palai Kec Muara Badak Kab. Kutai
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/1105/KPA-SKPD/BPK/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pekerjaan Intensifikasi Lada (75 Ha) (Pengadaan Pupuk Organik 30.000 Kg, Pestisida 75 Liter) Kegiatan Intensifikasi Komoditi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima barang berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1.	Pupuk Organik	6.000	Kg
2.	Pestisida	15	Liter

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sebagai mana disebut di atas kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.
3. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan barang yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Hal-hal yang terjadi setelah serah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
 Yang Menerima
 Salle
 Mengetahui Kepala UPT. Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

PIHAK PERTAMA,
 Yang Menyerahkan
 Ir. Bambang F. Falah,MP



2018-04-11 09:44



2018-04-11 11:57




Pembinaan Pasca Panen UPPB



Pengadaan Alat Laboratorium



Pengadaan Notebook dan Infocus



Pengadaan alat pengolahan produk perkebunan



Mesin parut kelapa



Mesin penyedot air



Mesin peras santan kelapa



Mesin expired date



Mesin genset



Mesin mixer



Wajan

Pembuatan rumah pengolahan aren



Tampak Awal



Tampak Awal



Tampak Awal



20 %



20 %



20 %



40 %



40 %



40 %



60 %



60 %



60 %



80 %



80 %



80 %



100 %



100 %



100 %

Pembangunan pembibitan di kantor UPTD T2P



Tampak Awal



Tampak Awal



Tampak Awal



20 %



20 %



20 %



40 %



40 %



40 %



60 %



60 %



60 %



80 %



80 %



100 %



100 %



100 %

Pembangunan pembibitan km. 41



Tampak Awal



Tampak Awal



Tampak Awal



20 %



20 %



20 %



40 %



40 %



40 %



60 %



60 %



60 %



80 %



80 %



80 %



100 %



100 %

REALISASI BELANJA APBN SATKER 05
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DESEMBER 2018

PAGU BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(APBN SATKER 05)
TAHUN ANGGARAN 2018
Rp. 8.386.857.000,-
Realisasi : Rp. 7.117.727.603,- (84,87 %)

DANA DEKONSENTRASI
Rp. 1.577.500.000,-
Realisasi
Rp. 1.467.531.700,-
(93,03 %)

TUGAS PEMBANTUAN
Rp. 6.809.357.000,-
Realisasi
Rp. 5.650.195.903,-
(82,98 %)